

하수관거 및 하수종말처리장 설치사업

실 태	무분별한 생활하수 방류로 남해 및 하천 수질오염 심각
추진방향	하수관거 및 하수종말처리장 설치로 생활하수 적정처리 방류
기대효과	민간의 자본과 기술을 도입하여 경제적이고 효율적인 정비 및 운영관리를 통해 탐진강 수계 수질개선

■ 사업 개요

- 위 치 : 4개 읍·면 (장흥, 관산, 대덕, 회진)
- 사업기간 : 2008. 4. 28. ~ 2010. 10. 27. (30개월간)
- 사업규모 : 6,400톤/일 (장흥 4,400, 관산 600, 대덕 800, 회진 600)
- 사 업 비 : 549억원(국비 357억, 도비 21억, 기타 171억)

⇒ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2008년 까지	2009년	2010년	2011년이후
계	549	98	297	154	
국 비	357	64	193	100	
도 비	21	4	11	6	
시 비	-	-	-	-	
기 타	171	30	93	48	

■ 사업진행 현황

- 2006년 10월 : 장흥군 하수도 민간투자사업 RFP 고시
- 2007년 9~10월 : 실시협약 체결 및 조인식 (군 ↔ 장흥친환경)
- 2008년 4월 : 실시설계 승인 및 고시
- 2008년 4월 : 공사 착공
- 2010년 10월 : 공사 준공 예정

조감도



공사 전경

